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Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Umowa
(wzér umowy)
zawarta W dniu ....ececevecenenene 2021 r. w Gdansku pomiedzy:

Gdanska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0.

z siedzibg w Gdansku, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000328827, ktorej akta rejestrowe prowadzone s3g przez Sad
Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, posiadajaca
nr NIP: 583-305-46-20, o kapitale zaktadowym w wysokosci 446.496.000 ztotych - optaconym w catosci, zwang
dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
formie przetargu nieograniczonego na wybér Wykonawcy zadania inwestycyjnego pt.: ,Budowa zbiornika
retencyjnego wéd opadowych i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszacg, wraz z przebudowa niezbednych elementéw infrastruktury odwodnieniowej oraz
likwidacjg nieczynnego odcinka rowu na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCl) w
Gdansku”, zostata zawarta niniejsza Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pt.: ,Budowa zbiornika
retencyjnego wod opadowych i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg, wraz z przebudowg niezbednych elementéw infrastruktury odwodnieniowej oraz
likwidacja nieczynnego odcinka rowu na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCl) w Gdansku”
na dziatkach nr 26/5, 26/6, 7/5, 31/9, 19/7, 38/8, 7/3, 32/5, 18/14, 18/15, 51, 38/9, 31/10, 11/4 obr. 0253S,
przy ul. prof. W. Andruszkiewicza w Gdansku, zwane dalej Inwestycja.
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2. Szczegbtowy zakres przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia oraz dokumentacja
projektowa (projekty budowlany oraz wykonawczy) stanowigce odpowiednio Zatgcznik nr 1 i Zatgcznik
nr 2 do Umowy.

3. Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza Umowg oraz decyzjg Wojewody Pomorskiego o pozwoleniu na budowe
dla Inwestycji.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zatozeniami Inwestycji, dokumentacjg projektowg oraz ze
wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegoblnosci z warunkami technicznymi i terenowymi i nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie $rodki, maszyny i urzadzenia, zaplecze techniczne,
doswiadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbedny do realizacji Inwestycji.

Osoby do kontaktu w zakresie realizacji Umowy po stronie Zamawiajgcego ...... (imie nazwisko, tel. email)
Osoby do kontaktu w zakresie realizacji Umowy po stronie Wykonawcy ...... (imie nazwisko, tel. email)
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ by jego przedstawiciel oraz kierownik budowy biegle postugiwali
sie jezykiem polskim lub zapewni¢ na swoéj koszt ttumacza.

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspélnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujgcego
pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane (dalej ,Umowa”"),
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ),
3) Dokumentacja Projektowa z Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej OPZ) oraz Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR).
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowad jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie wyjasniajace
sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos$¢ lub rozbieznos$¢, pierwszehstwo majg

postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.

§3
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wilasnym staraniem i na swoj koszt, w ramach niniejszej umowy

i wynagrodzenia, w szczegblnosci do:

1)  wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje projektowg (w zakresie zgodnym ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia), decyzjg
udzielajgcg pozwolenia na budowe oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, uzgodnieniami,
z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét/warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami (wspoélnotowymi, panstwowymi,
zaktadowymi) przy dotozeniu nalezytej starannosci i oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
w terminie okreslonym w Umowie,

2) zatrudnienia oséb z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz doswiadczeniem,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
a takze zapewnienia odpowiedniego sprzetu,
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3) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

4)  Scistej wspoétpracy z Zamawiajgcym w procesie realizacji Przedmiotu Umowy na kazdym etapie
realizacji Inwestycji,

5) niezwtocznego przekazywania Zamawiajgcemu na kazdym etapie budowy kopii uzyskanych decyzji,
pozwolen i postanowienh niezwtocznie po ich otrzymaniu; oryginaty dokumentéw przekazane beda
wraz z fakture kohcowa wystawiong na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy,
6) poniesienia wszelkich optat, w tym administracyjnych, zwigzanych z realizacjg Umowy,
7)  protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
8) zabezpieczenia przejazdow i przejs¢ dla ruchu pieszego i kotowego w strefie prowadzenia robot,
9) wykonania wszelkich robo6t ziemnych wraz z ewentualnym odwodnieniem, wywozem urobku

i szlamu, wymiang gruntu, jezeli grunt rodzimy nie nadaje sie do wbudowania oraz wykonaniem na
wiasny koszt badan dotyczacych zageszczenia gruntu po wykonaniu prac w pasie drogowym oraz
poza tym pasem, jezeli byty tam prowadzone roboty,

10) wykonania wymaganej wycinki krzewdw wraz z ich utylizacja, w przypadku gdyby powstata taka
koniecznos¢,

11) zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia na terenie wykonywanych robét oraz drogach
dojazdowych nalezytego tadu, porzadku, czystosci, przestrzegania przepiséw bhp i ppoz., ochrony
obiektow, roslinnosci, sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu oraz utrzymania ich w niepogorszonym
stanie,

12) zorganizowania wiasnym staraniem i na swdj koszt drég dojazdowych, technologicznych
niezbednych dla prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji jak réwniez zaplecza socjalno-
technicznego, zasilenia w energie elektryczna, wode itd. w uzgodnieniu z gestorami sieci,

13) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego i saperskiego oraz geotechnicznego przez okres
realizacji Inwestycji,

14) bezwzglednego przestrzegania uzgodnien wynikajgcych z ustalen z poszczegdlnymi instytucjami
i jednostkami,

15) opracowania planu BIOZ i uzyskania jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
robot, niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni od zawarcia Umowy,

16) uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, w przypadkach tego
wymagajgcych,

17) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i wywiezienia odpadéw na legalne sktadowisko
odpadéw lub utylizacji w inny sposéb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
zagospodarowania odpadoéw i przekazania Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu,

18) utylizacji gruntéw spoistych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. wywiezienia na wysypisko,
poddania utylizacji lub unieszkodliwienia przez przedsiebiorstwa posiadajgce stosowne
uprawnienia i przekazania Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu,

19) czyszczenia k&t samochoddw ciezarowych i innych pojazdow, ktore beda wyjezdzaty z terenu
budowy na teren uktadu drogowego Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (zwanego dalej réwniez
«PCI"); ruch samochodéw ciezarowych powinien odbywac sie zgodnie z istniejgcym oznakowaniem
drogowym w PCl,
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20) sprawdzenia i ewentualnego rozminowania terenu Inwestycji,

21) w przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze teren budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego
jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wtasnym staraniem i na wtasny
koszt zapewni¢ dodatkowy teren,

22) przekazania terenu Zamawiajgcemu (lub innym wiascicielom czasowo zajetych nieruchomosci) po
zakonczeniu prac; przyjecie terenu nastgpi poprzez podpisanie stosownego protokotu przez
zdajgcego i przyjmujacego, poswiadczajacego, iz teren zostat doprowadzony do porzadku i stanu
niepogorszonego,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi domiarami w 3 egzemplarzach
(w wersji papierowej i elektronicznej w formacie nieedytowalnej i edytowalnej dwg/doc)
i przekazania jej Zamawiajgcemu oraz wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej -
w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej w wersji nieedytowalnej i edytowalnej
w formacie dwg/doc) i zarejestrowania jej w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Gdansku,

24) dokonania wszelkich niezbednych powiadomien, zgtoszen i uzgodnien i pokrycie kosztéw z tym
zwigzanych,

25) prowadzenia na wiasny koszt w okresie gwarancji wszelkich przeglagdéw gwarancyjnych i serwiséw
urzadzen oraz innych elementéw, ktérych przeprowadzenie jest konieczne do podtrzymania
warunkéw gwarancji, a takze przedktadania Zamawiajgcemu protokotdw z tych czynnosci
zinformacjg co, gdzie i kiedy zostato wykonane wraz z potwierdzeniem ze strony
producentéw/wykonawcdw urzgdzen i instalacji, ze czynnosci zostaty przeprowadzone (gdy jest to
przez nich wymagane),

26) przeprowadzenia préb, pomiaréw (w tym geodezyjnych wraz z operatami) i badan okreslonych
przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi wtasciwymi przepisami, a takze poniesienia wszelkich
kosztéw zwigzanych z wykonywanymi robotami, probami, badaniami itp.,

27) protokolarnego przekazania wykonanych rob6t Zamawiajgcemu,

28) wuzgadniania wszelkich odstepstw od przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

29) zmiany zaproponowanych w projektach technologii, materiatéw i urzadzen wytgcznie po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego; wniosek o dokonanie takiej zmiany winien by¢ ztozony
do Zamawiajgcego na piSmie z zatgczeniem niezbednych danych technicznych o proponowane;j
zmianie oraz z analizg poréwnawczg dokumentacji projektowej i zamiennej,

30) zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy w naradach koordynacyjnych, gdzie prezentowany
bedzie postep robét budowlanych.

2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art. 10) oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty (Swiadectwa Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie lub
Krajowa Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng albo by¢ zgodne z Polskimi Normami), pozytywne
Swiadectwa ITB oraz atesty higieniczne NIZP - PZH na wyroby kontaktujgce sie z woda przeznaczong do
spozycia przez ludzi. Ponadto zastosowane materialy nie moga by¢ ujete w Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych opracowanym na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych. Wykonawca przed rozpoczeciem robét zgtosi materiaty,
z ktérych zamierza wykona¢ zamowienie, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (producent, atesty,
deklaracje, certyfikaty, dopuszczenia).
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3. Wykonawca zapewni warunki techniczne wykonania i odbioru robdt ogélnobudowlanych wedtug
aktualnych warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB, specyfikacji technicznych do branzowych
projektow wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytwércow idostawcdw materiatéw
i urzadzen, przepisami Urzedu Dozoru Technicznego, a takze dokumentacjg projektowa.

4.  Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszelkie trudnosci wynikajgce z usytuowania budowy, odpowiadajac
za wszystkie szkody wynikte z wykonywania przez niego robot, a takze za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepiséw prawa lub obowigzujacych regulaminéw.

5. Od przejecia terenu budowy az do odbioru korncowego bez uwag i zastrzezen petng odpowiedzialnos¢
za szkody osobowe lub majgtkowe wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim ponosi
Wykonawca.

6. Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania (w tym kradziez materiatéw i urzadzen) w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swdj
koszt, w taki sposéb, aby przedmiot Umowy odpowiadat wymaganiom dokumentacji projektowej
i dokumentacji technicznej.

Zamawiajagcy dopuszcza catodobowag realizacje robét oraz w soboty i niedziele.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje fakt, iz na dziatkach sgsiadujacych z terenem budowy
objetym Inwestycjg sg i bedg prowadzone inne przedsiewziecia budowlane. Wobec powyzszego nalezy
utrzymac mozliwo$¢ dojazdu za posrednictwem wewnetrznego uktadu drogowego na terenie PCl do tych
terenéw przez caty okres realizacji Inwestycji.

9. Wpykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje fakt, iz na dziatce sgsiadujacej z terenem budowy
objetym Inwestycja znajduje sie budynek biurowy (mieszczacy réwniez ztobek i przedszkole), parkingi
oraz plac magazynowy. Wobec powyzszego nalezy utrzymac mozliwos¢ dojazdu na ich teren przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, a takze dostosowac technologie wykonania robdt tak, aby nie
wplywaly one na pogorszenie stanu technicznego tych obiektéw. Jednoczesnie nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum okres prowadzenia prac ucigzliwych w godzinach 7-16 w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

10. Warunkiem ostatecznego odebrania przedmiotu Umowy bedzie oswiadczenie ze strony Zamawiajgcego
oraz ze strony wiascicieli sasiadujgcych dziatek, ze teren budowy oraz drég dojazdowych zostat
doprowadzony do stanu pierwotnego.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemng
propozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej Harmonogram). Harmonogram bedzie
zawierat szczegbtowe zestawienie kosztéw wykonania poszczegélnych elementéw. Forma musi
umozliwi¢ ewentualne rozliczenie robo6t wedlug zaawansowania w dowolnym momencie realizacji
budowy. Zamawiajacy zabrania ujmowania kosztéw poszczegélnych rodzajéw ustug i robét w innych
pozycjach Harmonogramu i przenoszenia ich pomiedzy pozycjami. W kazdej z pozycji Harmonogramu
nalezy wyceni¢ i ujg¢ realne koszty materiatu i sprzetu, robocizny, zatrudnienia oraz inne koszty wedtug
wiedzy Wykonawcy niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy, w terminie
5 dni roboczych od przedtozenia Harmonogramu, dokona jego akceptacji lub, w przypadku jego
niezgodnosci z SIWZ lub zatozeniami Zamawiajacego (w szczegdlnosci w zwigzku z brakiem znamion
rzetelnosci iwiarygodnosci Harmonogramu), wniesie uwagi podlegajgce uwzglednieniu przez
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Wykonawce. Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od ich zgtoszenia.
W przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego we wskazanym powyzej
terminie, Zamawiajagcy wyznaczy kolejny termin Wykonawcy, nie kroétszy niz 3 dni robocze. Brak
akceptacji Harmonogramu ze strony Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. OSwiadczenie o odstgpieniu z tej przyczyny moze zostac
ztozone w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu do ztozenia lub uzgodnienia Harmonogramu.

12. Wykonawca bedzie przedkiadat Zamawiajgcemu kazdorazowo aktualizacje Harmonogramu,
kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z postepem prac.

13. Do aktualizacji Harmonogramu, w tym jej akceptacji przez Zamawiajgcego, majg odpowiednie

zastosowanie postanowienia ust. 11 powyzej.

§4
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy oraz przeniesienie autorskich praw majgtkowych lub
udzielenie licencji (tam, gdzie ma to zastosowanie) i zezwolenie na wykonanie praw zaleznych, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci brutto .........c..ceee..e. zt (stownie: .....cveeeeennnee ztotych
..... /100), zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

2. Kwota netto WYNOSi: ....ccceeveueenennns zt (stownie: ...coeeereverieeee, ztotych ...../100) powiekszona o podatek
VAT w wysokosci ....... %. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze
Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac (zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Umowy. W przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone o kwote
obliczong wg nastepujacych zasad:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w Harmonogramie nastapi
odliczenie wartosci tego elementu, wynikajacej z Harmonogramu, od ogélnej wartosci przedmiotu
Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okre$lonego w Harmonogramie
obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego
i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych roboét i odliczona od ogblnej wartosci
przedmiotu Umowy,

3) w przypadku braku mozliwosci ustalenia kwoty, o jaka ma zosta¢ obnizone wynagrodzenie, wedtug
zasad, o ktérych mowa w pkt 1) i 2) powyzej, obliczenie wartosci elementu robét nastgpi w oparciu
o kwoty i wskazniki wynikajace z zeszytéw SEKOCENBUD Warszawa dla Miasta Gdanska (w razie
braku, dla wojewddztwa pomorskiego) wedtug kwartatu obowigzujgcego, w ktéorym zaszta
konieczno$¢ obnizenia wynagrodzenia.

4. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te opisane zostang w protokole koniecznosci
sporzadzonym przez Zamawiajgcego i rozliczone beda na podstawie aneksu do Umowy lub odrebnej
umowy, wedtug nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych
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wynikajacych z tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego, stanowigcej Zatgcznik nr 5 do Umowy,

natomiast gdy roboty te nie wystepujg w ofercie rozliczone bedg w oparciu o ceny czynnikéw produkgiji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD Warszawa dla Miasta Gdansk (w razie braku,
dla wojewodztwa pomorskiego) wedtug kwartatu obowigzujacego, w ktérym zaszta koniecznos¢
wykonania robo6t zamiennych (jako S$rednie dla wojewddztwa pomorskiego w podziale na
poszczegblne rodzaje robo6t) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD Warszawa dla Miasta Gdanska (w razie braku, dla
wojewddztwa pomorskiego) wedtug kwartatu obowigzujgcego, w ktérym zaszta koniecznos¢
wykonania robo6t zamiennych (jako S$rednie dla wojewoddztwa pomorskiego) za okres ich
wbudowania.

5. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych, w przypadku o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, beda
normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-éw. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, podstawe te bedg stanowi¢ normy zawarte w KNR - ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje catkowite i ostateczne wynagrodzenie
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1)  koszt niezbednych pomiaréw, badan specjalistycznych (w tym badan geologicznych i opracowania
dokumentacji geologicznej) i inwentaryzacyjnych itp.,

2)  koszt robét przygotowawczych, porzadkowych oraz robét tymczasowych,

3) koszty prac saperskich i nadzoru saperskiego oraz inne koszty wymagane przepisami prawa, MPZP
oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi na etapie projektowania,

4)  koszt prob i odbioréw technicznych,

5) koszt uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen i decyzji,

6) koszt zabezpieczenia realizacji rob6t w warunkach obnizonych temperatur (ocieplanie,
podgrzewanie),

7)  koszt podtaczenia i zuzycia medidw,

8)  koszty wywozu na sktadowisko i utylizacji materiatow,

9) koszt robét niezbednych do zagwarantowania bezpiecznej, ciggtej eksploatacji obiektéw i terenéw
w rejonie budowy - pozostajgcych jako czynne w trakcie prowadzenia robét,

10) koszt zorganizowania zaplecza budowy i zabezpieczenia (w tym: ogrodzenia i dozoru) terenu
budowy i terenu przylegtego,

11) koszt zorganizowania i wykonania drég dojazdowych, technologicznych niezbednych dla
prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji,

12) koszt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy (a w razie korzystania -
sgsiednich terenéw) po wykonaniu robét,

13) koszt ewentualnych przestojéw 2z powodu wystgpienia warunkéw meteorologicznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

14) koszty zwigzane z zapewnieniem wtasciwych warunkdw wynikajgcych z przepiséw BHP i Planu BIOZ,

15) koszt robét niezbednych do zapewnienia bezpiecznego wykonawstwa robét,

16) koszt zapewnienia na terenie zaplecza budowy pomieszczenia biurowego do prowadzenia narad
z przedstawicielami Zamawiajgcego dla min. 10 oséb,

17) koszt wszystkich materiatow niezbednych do wykonania Inwestycji oraz ich transportu,
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18) koszt ewentualnej wymiany gruntu, gdy w trakcie realizacji robét okaze sie ona konieczna,

19) koszt wycinki krzewdw i ich utylizacji,

20) wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
do dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych utworéw, ktére Wykonawca wykona
w ramach realizacji niniejszej umowy lub tez za udzielenie licencji (tam, gdzie ma to zastosowanie),

21) zysk Wykonawcy.

§5
Rozliczenie

1. Rozliczanie robét bedzie nastepowato fakturami cze$ciowymi za elementy robét ujete w Harmonogramie
do 90% wartosci catosci przedmiotu Umowy oraz fakturg koricows.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego etapu
prac na podstawie Protokotu odbioru czesciowego wraz z Protokotem stanu zaawansowania prac, nie
czesciej jednak niz raz w miesigcu, a regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Za uprzednig zgodg Zamawiajgcego w niektérych
miesigcach moze nastgpi¢ zwiekszenie czestotliwosci fakturowania.

3. Podstawa do wystawienia faktury jest uzyskanie zaakceptowanego przez Strony i Inspektora Nadzoru
Protokotu Zaawansowania wykonanych prac wraz z Protokotami Odbioru. Faktury VAT za wykonane
roboty beda wystawianie miesiecznie za miesigce kalendarzowe.

4, Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture koncowg
wystawiong na podstawie Protokotu odbioru koricowego wraz z Protokotem stanu zaawansowania prac
oraz zatgczonych oswiadczen podwykonawcdéw potwierdzajgcych catkowite rozliczenie finansowe
zWykonawcg oraz po przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z  mapa
i potwierdzeniem ztozenia wniosku do wtasciwego osrodka geodez;ji.

Faktury VAT bedg ptatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Podane
rachunki bankowe muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg oraz
musz3 by¢ wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” prowadzonej przez Ministra Finanséw, chyba
ze Wykonawcy lub Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw
VAT".

7. Brak Wykonawcy lub Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT", wskazanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce rachunku bankowego innego niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg
lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liScie podatnikéw VAT" uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia lub zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdw VAT”. Powyzsze nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
i w takim wypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za op6zZnienie w ptatnosci.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

[CLELEE]

Agencja Rozwoju
Gdariska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0. Gospodarczego F,?uYess_‘C:PA

80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 | Tel. + 48 58 722 03 00 | office@investgda.pl | www.investgda.pl | NIP: 583-305-46-20
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarisku VII Wydziat Gospodarczy KRS | KRS: 0000328827 | kapitat zaktadowy: 446.496.000 PLN




Eﬂrr]g::jzseki " Rzeczpospolita * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
| 2 uropejski Fundusz
e i - Polska ¥ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO O ol

Kazda zmiana podwykonawcy powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Inwestycji zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz szczegodtowego jej przedmiotu, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5.  Zamawiajacy, w terminie 30 dni zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciw do wykonywania robét
przez podwykonawce jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w Umowie lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdéwienia z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od akceptacji Zamawiajacego,

5) umowa nie zawiera wynagrodzenia lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie
wynagrodzenia dla Zamawiajgcego,

6) wartosci poszczegélnych rodzajéw robét wykonywanych przez podwykonawce przekraczajg
wartos¢ tych prac wskazanych w harmonogramie,

7) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy,

8) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robét
w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

9) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do
bezposredniego zwracania sie do podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezpos$redniego
dochodzenia wszelkich roszczen z rekojmi lub gwarancji jakosci, wg uznania Zamawiajgcego, w tym
do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

10) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci; analogiczne postanowienie

musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca,
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10.

11.

12.
13.

11) w umowie podwykonawczej brak bedzie obowigzku dokumentowania rob6t w taki sposoéb, aby
mozliwe byto przypisanie konkretnych robdét do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

12) dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcy nie bedzie wskazany sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego jako
wylacznie wiasciwy,

13) w umowie podwykonawczej nie zostang wprowadzone klauzule dotyczace zatrudniania
pracownikow na umowe o prace na stanowiskach, jak w niniejszej umowie,

14) w umowie podwykonawczej brak bedzie postanowienia, zgodnie z ktéorym potracenie
wierzytelnosci przez Wykonawce z wierzytelnoscig podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia za
wykonanie umowy wymaga dla swej skutecznosci zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

15) umowa podwykonawcza bedzie zawiera¢ wymdg uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie cesji
naleznosci podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego,

16) umowa podwykonawcza, ktéra przewidujgce ptatno$¢ w walucie obcej, nie bedzie zawieraé
postanowienia upowazniajgcego Zamawiajacego, w razie dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem wg Sredniego kursu
NBP z dnia roboczego poprzedzajgcego ztozenia dyspozycji z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wymienionym w ust. 5 powyzej terminie, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca Inwestycji przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong przez niego za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Inwestycji przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 Umowy, jednak przedtozeniu podlegajg wszystkie umowy o podwykonawstwo o wartosci

wyzszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w niniejszej umowie, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o dokonanej zmianie

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej na zasadach

okreslonych w 8 13 Umowy.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wszelkie postanowienia Umowy odnoszace sie do podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow.
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14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robo6t wykonanych przez
podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgce otrzymanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

15. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce przedmiotu Umowy.

16. Wynagrodzenie, nalezne podwykonawcy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji,
zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

19. W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przy
ptatnosci koncowej wynagrodzenia umownego Zamawiajagcy moze potragci¢é Wykonawcy i zaptaci¢
bezposrednio podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez podwykonawcow, wliczajgc w to zatrzymane kaucje gwarancyjne.

21. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen podwykonawcéw, podpisanych
przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia oraz
o ewentualnych zalegtosciach w ptatnosci oraz prawo zgdania dowoddw ptatnosci.

22. W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia umownego, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do odstgpienia od Umowy
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z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 3 miesiecy od zaistnienia przyczyny uzasadniajacej
odstagpienie.

23. Zamawiajacy zada wskazania, o ile sg znane, nazw (firm) albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi przed przystapieniem do realizacji zamdwienia. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w po6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
atakze umowa o podwykonawstwo i jej zmiany, sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

25. Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscig podwykonawcy z tytutu umowy
podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

26. Niedopuszczalne jest zawieranie klauzul lub odrebnych umoéw zakazujacych podwykonawcy
dokonywania bezposdrednich swiadczen na rzecz Zamawiajgcego, w szczegélnosci w zakresie zakupu
czesci zamiennych lub materiatéw eksploatacyjnych. W razie zawarcia takiej klauzuli w umowie z
podwykonawcg, uwaza sie jg za nie istniejaca i nie wigzaca.

27. Przy ptatnosci kohcowej Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
dowolnej z kwot wynagrodzenia podwykonawcy, w tym roéwniez kwot niewymagalnych lub
zabezpieczenia wykonania (kaucji gwarancyjnej), z potrgceniem z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie
umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1)  wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,
2)  wykonanie robét ziemnych,
3) wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego,
4) wykonanie elementéow drég, zjazdéw i chodnikéw (podbudowy, ustawienie kraweznikow,

nawierzchnie; bariery drogowe),

5) wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej,
6) inne czynnosci pracownikéw fizycznych lub operatoréw sprzetu.
Powyzszy wymég dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot
umowy.

2. Wykonawca sktada oswiadczenie o zatrudnianiu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, na umowe
o prace wraz z kazda fakturg VAT.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 2 powyzej, na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w ust. 1 powyzej, poprzez oswiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
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wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4.  Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej na zasadach okreslonych w 8 13 Umowy lub odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane czynnosci.

§8
Termin wykonania

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Jesli
Zamawiajacy nie bedzie posiadat wykonalnego pozwolenia na budowe przed tym terminem, woéwczas
przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 30 dni od dnia wydania wykonalnej decyzji o pozwoleniu
na budowe dla Inwestycji. Odmowa podpisania przez Wykonawce protokotu przekazania terenu budowy
stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z tej przyczyny moze zosta¢ ztozone w terminie 3
miesiecy od uptywu terminu do przejecia terenu budowy. Uprawnienie to nie przystuguje w przypadku
dojscia do przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w zdaniu uprzednim.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykonalng decyzje o pozwoleniu na budowe w terminie do dnia
31 maja 2021 r.

3. Zamawiajgcy zastrzega, ze skorzystanie przez Wykonawce z ustawowego prawa odstgpienia od Umowy
na skutek braku otrzymania od Zamawiajgcego wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowe Inwestycji
w ww. terminie nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia od Zamawiajgcego odszkodowania z tego
tytutu (w tym dochodzenia odszkodowania za utracone korzysci). Wykonawcy przystuguje wowczas
jedynie roszczenie o zwrot udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce na wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w 8 16 Umowy oraz kosztéw
ubezpieczenia.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajgcego.
Terminy czesciowe realizacji przedmiotu Umowy zostang wskazane w Harmonogramie.
Termin zakonczenia przedmiotu Umowy uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie
Wykonawca zgtosi przedmiot Umowy do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie
dokonany odbior w trybie okreslonym w § 10 Umowy. W przypadku gdy nie nastgpi odbior przedmiotu
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakohczeniem przedmiotu
Umowy do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbiér przedmiotu Umowy.
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7. Termin, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, moze ulec zmianie tylko na warunkach, o ktérych mowa w 818
Umowy.

§9
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu Panig Katarzyne Janiszewska.

2. Kierownika Projektu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowa, projektem technicznym i przepisami
prawa wykonania przedmiotu Umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy, Pan(i) ... ,
dziatajacy(a) w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane posiadajacy(a)
uprawnienia budowlane Nr ... , upowaznionego do kontaktowania sie z Zamawiajgcym
i Kierownikiem Projektu w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, iz Kierownik Budowy
posiada stosowne upowaznienia do podejmowania decyzji, zaciggania zobowigzan i prowadzenia
ustalen w jego imieniu a takze reprezentowania go przed Zamawiajacym, Kierownikiem Projektu oraz
przed wszelkimi organami, urzedami, sagdami, instytucjami, innymi podmiotami w zakresie realizacji
niniejszej umowy.

4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru,
pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do Dziennika Budowy.

5. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe oraz zawiadomié, po uzyskaniu przedmiotowej zgody,
odpowiedni organ nadzoru budowlanego o tym fakcie.

§10
Odbiory robét

1. Wszelkie roboty majgce ulec zakryciu beda przedmiotem odrebnego odbioru. Gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru poprzez wpis w Dzienniku Budowy, a Inspektor Nadzoru
dokona go w ciggu 4 dni roboczych potwierdzajgc ten fakt wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca
powinien zapewni¢ techniczng mozliwos¢ prawidtowego i bezpiecznego odbioru tych robét.

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 powyzej do odbioru czesciowego majg odpowiednie zastosowanie
postanowienia ponizszych ustepow.

3. Wykonawca zapewni techniczng mozliwos¢ dojscia do odbieranego zakresu robét i poprawnego
ich odbioru.

4,  Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot Umowy w petnym zakresie
rzeczowym, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji i uwzglednieniu
uwag odpowiednich stuzb.

5.  Przed przystagpieniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest:

1)  zakonczy¢ wszystkie prace objete Umowsa,

2)  uprzatnac plac budowy,

3) przedstawi¢ do weryfikacji i uzyskal akceptacje Inspektorow Nadzoru dla dokumentag;i
powykonawczej.

6. Wykonawca wpisuje zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru korncowego przedmiotu Umowy do
Dziennika Budowy i zawiadamia Inspektoréw Nadzoru, ktérzy powyzsze potwierdzaja.
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7. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej w dniu zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru korncowego, kompletnej dokumentacji
powykonawczej stuzacej realizacji robdt, w tym m.in. kompletne szczeg6towe obmiary rzeczowe
wykonanych i odebranych elementéw robét, Swiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,
zaakceptowane wnioski materiatowe dla wbudowanych materiatéw, zgtoszenie budowy, operat
geodezyjny zawierajagcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegblnych etapach budowy,
w szczegblnosci kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
z potwierdzeniem przyjecia oryginatu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przez osrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, Protokoty Odbioréw Czesciowych robét, rysunki, szkiceiinne
dokumenty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

8. Inspektorzy Nadzoru po potwierdzeniu zakonczenia robét niezwtocznie zawiadamiajg Zamawiajgcego
0 gotowosci
do odbioru przedmiotu Umowy.

9. Zamawiajacy, po potwierdzeniu gotowosci przez Inspektoréw Nadzoru, w ciggu 7 dni od zgtoszenia
gotowosci do odbioru rozpisuje odbiér. W razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do odbioru,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego.

10. Czynnosci odbioru nie mogg przekroczy¢ 14 dni.

11. Podczas odbioru kohcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) oryginat Dziennika Budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi protokotami zmian,

3) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegbtowymi dotyczgce materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy, wyniki wymaganych
prob i badan, dowody przekazania odpadéw na wysypisko oraz zaakceptowane wnioski
materiatowe na wbudowane materiaty,

4) oswiadczenie geodety o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowg i ztozeniu operatu
do o$rodka zasob6w geodezyjnych,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami,

6) oswiadczenie wiascicieli terenu o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego,

7)  karty przekazania odpadéw,

8) pozostate dokumenty wymagane na mocy niniejszej umowy.

W razie nie przedstawiania powyzszych dokumentéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze odmowic

przystapienia do czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca zgtosi ponowg gotowos$¢

do odbioru zataczajgc brakujgce dokumenty.

12. Z przeprowadzonego odbioru Zamawiajgcy spisuje Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
Protokot Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy powinien zawierac co najmniej:

1) date sporzadzenia Protokotu,

2) date zakonczenia robot,

3) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,

4) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robdt,

5) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

6) wykaz oséb uczestniczgcych w odbiorze wraz z ich podpisami.
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13. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

1) wady istotne nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru
przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
i ponownego zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru,

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, a nie wykluczajgce uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje
utraty uprawnien do naprawy wad, ktére wystagpity w okresie rekojmi,

3) wady istotne nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w mysl przepiséw budowlanych,
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci
odbioru przedmiotu Umowy i zazagda wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca
zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego
dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego,

4) wady nieistotne - Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy termin usuniecia
wad.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
15. Za date odbioru koncowego uwazal sie bedzie date sporzadzenia i podpisania przez Wykonawce,

Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

16. W przypadku braku usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania

zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami nagtymi lub losowymi, w tym zniszczenia istniejgcych urzadzen,
uzbrojenia podziemnego, zanieczyszczenia gruntu i wod oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(kontraktowej lub deliktowej). Ubezpieczeniu podlega w szczegblnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikdédw i osdb trzecich -
powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych, jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilna za materiaty oraz sprzet.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polise ubezpieczeniowg od ryzyk budowlano - montazowych
opiewajaca na kwote minimum wartosci prac budowlanych, okre$lonych w Umowie. Polisa bedzie
dedykowana dla Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacy bedzie wspotubezpieczonym z tej polisy.

3. W przypadku, gdy ubezpieczenie Wykonawcy wygasnie w czasie realizacji robdét, Wykonawca
zobowigzany jest do kontynuacji ubezpieczenia. Kserokopia polisy stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy
i wymaga kazdorazowej aktualizacji niezwtocznie po odnowieniu ubezpieczenia pod rygorem mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie
3 miesiecy od powziecia wiadomosci o przyczynie stanowigcej podstawe odstgpienia.
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§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela ........ letniej gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych prac, liczonej od dnia
protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

2. O wykryciu wady w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub droga mailowa - wedtug wyboru Zamawiajgcego, przesytajac
Wykonawcy zawiadomienie o wadzie.

3. Wykonawca usunie wade, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. W szczegdlnych przypadkach uzasadnionych obiektywnymi wzgledami
technicznymi Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przesuniecie tego terminu.

4. W przypadkach nagtych, w szczegdélnosci jezeli bedzie to niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
ratowania zycia i zdrowia ludzi albo zapobiezenia lub zmniejszenia rozmiaru szkody majatkowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wady niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie
24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

5. Wady ujawnione w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci bedg usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajacego lub uzytkownikéw obiektu.

6. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niezabezpieczenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa
w ust. 3 i 4 powyzej, Zamawiajacy moze, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), a ponadto ma prawo
odstagpi¢ w catosci lub czesci od Umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wymiany danego urzadzenia, instalacji, lub innych elementéw
objetych gwarancjg jakosci na nowe, w przypadku dwukrotnej bezskutecznej proby naprawy tych
elementéw.

8.  Jesli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca dokonat
istotnych napraw przedmiotu Umowy, termin rekojmi za wady lub gwarancji jakosci biegnie na nowo od
chwili odebrania przedmiotu Umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cze$¢
przedmiotu Umowy, zasade te stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach
termin rekojmi za wady ulega wydtuzeniu o czas wykonania naprawy.

9. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek na swdj koszt i wkasnym staraniem przeprowadzenia
przegladow gwarancyjnych i serwiséw urzadzen, i innych elementéw, ktérych przeprowadzenie jest
konieczne do podtrzymania warunkdéw gwarancji, a takze przedktadania Zamawiajgcemu protokotéw z
tych czynnosci z informacjg co, gdzie i kiedy zostato wykonane wraz z potwierdzeniem ze strony
producentéw/wykonawcdw urzadzen i instalacji (gdy jest to przez nich wymagane).

10. Niedopuszczalne jest warunkowanie wykonania $wiadczen z rekojmi lub gwarancji od zawarcia przez
Zamawiajgcego uméw serwisowych z producentami urzadzen lub autoryzowanymi serwisami lub
warunkowanie wykorzystania wytacznie oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych Iub czesci
szybkozuzywajgcych sie.

11. Dokument gwarancyjny Wykonawca przedktada do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioru kohcowego. Uprawnienia Zamawiajgcego z gwarancji jakosci musza by¢ nie gorsze,
jak uprawnienia z tytutu rekojmi. W razie nie przedtozenia dokumentu gwarancyjnego, Strony
postanawiajg, ze dokumentem tym bedzie niniejsza Umowa.
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§13
Kary umowne
1. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) opOznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzieh
opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
wynikajgcego z Umowy,

3) niedoprowadzenia przez Wykonawce do zmiany lub niepowiadomienia Zamawiajgcego o zmianie
umowy z podwykonawcg - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczonej od dnia, w ktérym uptynat termin na dokonanie tych czynnosci,

4) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu na wykonanie
tego obowigzku,

5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki
liczonej od dnia uptywu terminu na wykonanie tego obowigzku,

6) odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

7) niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw zatrudnienia os6b na umowe o prace lub nie
doreczenia oswiadczen o zatrudnieniu w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

9) opOdznienia w przedtozeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji - 1.000,00 zt za kazdy dzieh
opéznienia,

10) wprowadzenia do Umowy lub zawarcia umdw naruszajacych postanowienia 8§ 6 ust. 26, 8 12 ust. 11
- 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto oraz dodatkowo 2.000,00 zt za kazdy dzieh
op6znienia w zgdaniu Zamawiajacego usuniecia przedmiotowych klauzul lub rozwigzania zawartej
umowy, az do umozliwienia Zamawiajgcemu dziatania zgodnie z zapisami naruszonych
postanowient Umowy,

11) niezapewnienie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na placu budowy przez osoby realizujgce
przedmiot Umowy z ramienia Wykonawcy, podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw -
3.000,00 zt za kazde naruszenie,

12) naruszenie postanowien 8 3 ust. 1 pkt 29) Umowy - 3.000 zt za kazde naruszenie.

2. Kary umowne Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy przelewem,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia zgdania zaptaty kary umowne;j.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji prac,
powstate z winy Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy

Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania prac przedtuzone zostang o czas trwania przestojéw.
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4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

5.  Zamawiajgcy ma prawo potragcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo uzyskac zaptate kary umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. kaczny wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie przekroczy 25 % kwoty
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

8§14
Odstagpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Niezaleznie od mozliwosci naliczenia kary umownej, Zamawiajacy, z zastrzezeniem innych przypadkéw
okreslonych w Umowie, moze odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub catkowicie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku braku usuniecia przez Wykonawce istotnych wad stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

2) stwierdzenia niewykonywania lub niewtasciwego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, mimo pisemnego wezwania,

3) w przypadku gdy opdznienie w rozpoczeciu prac przekracza tydzieh lub zwiloka w wykonaniu
Umowy przekracza miesigc w stosunku do terminu koricowego lub termindéw okreslonych
w harmonogramie,

4) winnych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

3.  Nawypadek nie otrzymania wykonalnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe Inwestycji do
dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy w przypadku
braku otrzymania ww. decyzji w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

4. Na wypadek nie zawarcia umowy o dofinansowanie Inwestycji w ramach organizowanego przez
Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP - Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego, obstugiwang przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, konkursu pn. ,RPPM.02.05.00-22-0001/20 dla dziatania 2.5
Inwestorzy zewnetrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiebiorstwa Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020” do dnia zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w przypadku braku zawarcia ww. umowy do dnia
31 maja 2021 r.

5.  Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy liczac od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 2 - 4 powyzej.

7. W terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji prac w toku na dzieh odstgpienia od Umowy.
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8. W przypadku odstgpienia od Umowy (z wytaczeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w ust. 3) i 4) powyzej
lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron, Wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia
naleznego za zakres prac wykonanych, zatwierdzony przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia lub
rozwigzania Umowy, na podstawie Protokotu zaawansowania prac, obliczonego odpowiednio do zasad,
o ktérych mowa w 84 ust. 3 Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia do czasu ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad,
naliczenia kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstapieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 powyzej
Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia od Umowy,
z wyjatkiem zwrotu udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce na wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w 8 16 Umowy oraz kosztéw
ubezpieczenia.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, pozostajg w mocy postanowienia dotyczace rekojmi
i gwarancji dla prac wykonanych w ramach czesci Umowy, ktéra pozostata w mocy.

10. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca
winien opusci¢ teren budowy uprzednio zabezpieczajgc przerwane prace w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego oraz przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie zrealizowane prace oraz dokumenty.

11. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokonhczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztéw dokoriczenia Robdot obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia
Wykonawcy koszt dokonhczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢
dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

12. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie
dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie
przystuguje Wykonawcy w razie sporu w zakresie zasadnosci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia
za roboty dodatkowe lub zamienne. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic¢
w terminie miesigca liczac od dnia powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe
odstapienia.

§15
Majatkowe prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu - w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4
Umowy - przechodzg na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majgtkowe i prawa pokrewne do
dokumentacji powykonawczej oraz innych utworéw wykonanych przez Wykonawce na podstawie
postanowien niniejszej umowy (bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczeh przez Wykonawce),
bez ograniczen czasowych ani terytorialnych, na nastepujacych polach eksploatacji:
1)  korzystania,
2) publikowania,
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3) rozpowszechniania, w szczegdlnosci technikg drukarska, internetowg, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa, na ptytach kompaktowych wszelkiego formatu irodzaju, na dyskach optycznych
i magnetooptycznych,

4) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono - w tym wprowadzanie
do obrotu oryginatu i egzemplarzy, najem, dzierzawa, oddanie do bezptatnego uzywania,

5) udzielania licencji na wykorzystanie,

6) utrwalania i zwielokrotniania,

7) udostepniania wykonawcom,

8) wprowadzanie catosci dokumentacji, jak i jej cze$ci do pamieci komputera, wprowadzania do sieci

komputerowych oraz Internetu,
9) wykonywania ttumaczen, przystosowan i opracowan.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania wszelkich zmian i adaptacji dokumentacji
powykonawczej, innych utwordw wykonanych przez Wykonawce na podstawie postanowien Umowy,
w tym takze do ich wykorzystania w catosci lub w czes$ci oraz tgczenia z innymi projektami, bez potrzeby
uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy.

3. Z chwilg przeniesienia majatkowych praw autorskich - w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w &8 4 Umowy - na Zamawiajacego przechodzi prawo do udzielania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do utworu oraz wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych je utrwalono.

4.  Wykonawca przyjmuje na siebie wytagczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oso6b trzecich,
w tym réwniez oséb, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu dokumentacji powykonawczej i tych
innych utworéw, z tytut praw autorskich zwigzanych z dokumentacjg powykonawczg. W tym celu
w szczegb6lnosci Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego nabycia od tych oséb autorskich praw
majatkowych do poszczegélnych czesci dokumentacji powykonawczej oraz odpowiednio innych
utworéw, w zakresie, w jakim prawa te przenosi na Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia
jakichkolwiek praw oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
ztego tytutu wysuwanych przez te osoby iwtym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci z tego tytutu.

§16
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu udzielonej przez Wykonawce rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W WYSOKOSC c.vveverenerennnen zh, (stownie: .oevveveevieienens ztotych ...../100), tj. 10% wynagrodzenia umownego.
Zabezpieczenie wniesiono w formie ... Dowdd wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatgcznik nr 4 do Umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
stosowanie zabezpieczen, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wniesionego
w jednej formie na inng forme, pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego

21

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

[CLELEE]

Agencja Rozwoju
Gdariska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0. Gospodarczego F,?uYess_‘C:PA

80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 | Tel. + 48 58 722 03 00 | office@investgda.pl | www.investgda.pl | NIP: 583-305-46-20
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarisku VII Wydziat Gospodarczy KRS | KRS: 0000328827 | kapitat zaktadowy: 446.496.000 PLN




FUndUS'Ze . RzeCZpospolita URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Eurppejska A
Europejskie B Poiska ' WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

odpowiednig wysokos¢. Zmiana rodzaju zabezpieczenia nie wymaga aneksu do Umowy, ale wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, poza zabezpieczeniem w pienigdzu.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne Zzgdanie
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, kwoty do wysokosci wniesionego
zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowieh ograniczajacych
abstrakcyjnos¢ gwarancji, a termin obowigzywania gwarancji bedzie dtuzszy, niz termin realizacji Umowy
0 30 dni oraz termin rekojmi i gwarancji o 15 dni. Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu ztozenie
zadania wyptaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej obowigzywania. Gwarancja musi rowniez zawierac
klauzule o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Beneficjenta”.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pieniezna podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego zabezpieczenia w wers;ji
edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajgcego, ktéry dokona akceptacji lub naniesie
uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci powyzszg procedure powtarza sie.

6. 70% zabezpieczenia, W WysOKOSCi ....c..ccceverururnene zt (stownie: ....ccveenienene ztotych ..../100) zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego robot za
nalezycie wykonane.

7. 30% kwoty zabezpieczenia, w WysOKOSCi ...cccccoveueuenene zt (stownie: ..o, ztotych ... /100)
pozostawiona bedzie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwrécona zostanie nie
pdzniej niz w 15 -tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedzie ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek bankowy Wykonawcy.

§17
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w szczegélnosci
w zakresie:
1)  wynagrodzenia,
2)  terminu wykonania,
3) zakresu zamdwienia,
4) sposobu realizacji Umowy,
na zasadach okre$lonych w ustawie PZP lub ponizej.
2. W zakresie zmiany terminu wykonania Umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ nastepujgcych zmian:
1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegoélnosci klesk zywiotowych lub warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych lub prac geologicznych
zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie
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rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajacych przeprowadzenie prob i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw,

zmiany spowodowane nieprzewidzialnymi  warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienie; przez nieprzewidywalne rozumie sie nie dajgce sie w racjonalny sposéb przewidzie¢
przez doswiadczonego Wykonawce przed dniem ztozenia oferty,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a w szczegélnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

zmiany z uwagi na konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, koniecznych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegélnosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
rob6t na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci celem wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwos$ci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie.

3. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zagdac zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub

posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

4.  Pozostate zmiany Umowy spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1)
2)

3)

4)

5)

zmiang obowigzujacej stawki podatku VAT,

rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy - w zakresie zmiany zakresu
przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej za
prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia,

koniecznos$cig zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, koniecznych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy,

nie otrzymaniem przez Zamawiajacego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe Inwestycji
w terminie do dnia 31 maja 2021 r. - w zakresie zmiany terminu przekazania Wykonawcy
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wykonalnej decyzji, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy oraz zmiany terminu na odstapienie od
Umowy przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 Umowy,

6) nie podpisaniem umowy o dofinansowanie Inwestycji w terminie do dnia 31 maja 2021 r. -
w zakresie zmiany terminu na odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 14
ust. 4 Umowy.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej, zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego netto za prace wykonane po dacie zmiany stawki VAT.

6. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktére w ocenie Wykonawcy majg
wptyw na koszt wykonania przez niego zamowienia i winny skutkowac zwiekszeniem jego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu Umowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zgloszenie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiekszonego wynagrodzenia
oraz uzasadnieniem takiego zwiekszenia. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy
dodatkowej dokumentacji - w terminie 14 dni od ztozenia wniosku - na potwierdzenie jego zasadnosci.

7. W zadnym przypadku postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako prawa dowolnej
ze Stron do roszczenia, ktérego trescig bytoby zadanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢
dokonania zmiany Umowy. Z zastrzezeniem odmiennych postanowiern Umowy, kazda zmiana Umowy
wymaga zgody drugiej Strony, z zastrzezeniem odmiennych postanowiert Umowy.

8. Zmiany wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze lecz nie musi wyrazi¢
zgody.

9. Zmiany Umowy w zakresie terminu nastapig wytgcznie w zakresie, w jakim okolicznosci lezace u podstaw
zmiany, a opisane powyzej, pozostajg w adekwatnym zwigzku przyczynowo skutkowym z niemoznoscia
dotrzymania terminu koncowego, w szczeg6lnosci dotyczg robot lezacych na Sciezce krytycznej
Przedmiotu Umowy.

10. W przypadku koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania faktu przestoju w realizacji prac nie wynikajacych z jego winy. Dobor
podwykonawcéw, dostawcdw oraz jakosc i sktad dokumentéw sktadanych do uzgodnien i pozwolen
obcigza Wykonawce.

11. Nie stanowig zmiany Umowy (ale wymagajg pisemnego powiadomienia):

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy (dla swej
waznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

12. Strona wystepujgca o zmiane Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia
szczegOtowego sposobu wyliczenia okre$lajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie. Wniosek
0 zmiane musi mie¢ forme pisemna.
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§18
RODO

1. Strony oswiadczajg, ze przetwarzajgc dane osobowe w zwigzku z realizacjg obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy spetniajg wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

2. Strony zobowigzujg sie zapewnic, aby ich pracownicy oraz inne osoby, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej,
dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, rowniez zobowigzaty sie do przestrzegania przepisow RODO oraz Ustawy.

3. Strony potwierdzaja, ze w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych z Umowy nie dochodzi
do powierzenia przetwarzania danych osobowych. w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Umowy
wymagane bedzie powierzenie przetwarzania danych osobowych, przed dokonaniem takiego
powierzenia, Strony podpiszg odpowiedni aneks do Umowy lub zawrg odrebng umowe regulujacg takie
powierzenie przetwarzania.

4. W celuwykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane osobowe
0s6b reprezentujacych druga Strone oraz dane osobowe pracownikéw drugiej Strony. w zwigzku z tym,
kazda ze Stron zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu drugiej Strony te osoby o przetwarzaniu ich
danych osobowych przez druga Strone.

5. Kazda ze Stron zobowigzuje sie przekaza¢ osobom, ktérych dane bedg przetwarzane przez drugg Strone,
informacje dotyczace takiego przetwarzania, w zakresie i terminie wynikajgcym z art. 14 RODO. Kazda
ze Stron zobowigzuje sie w szczegblnosci przekaza¢ osobom, ktérych dane osobowe bedg przetwarzane
przez drugg Strone informacje wskazane w ust. 6 - 13 ponizej.

6. Kazda ze Stron jest administratorem danych osobowych pracownikéw lub oséb reprezentujgcych druga
Strone przekazanych w zwigzku z realizacjig Umowy na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez Strone, czyli koniecznosci wykonania natozonych na Strone obowigzkéw
wynikajacych z Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom, z pomocg ktérych Strona realizuje postanowienia
Umowy, w tym podmiotom utrzymujgcym infrastrukture IT, podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze
oraz prawne. Dane osobowe mogga zosta¢ rowniez udostepnione podmiotom i organom upowaznionym
do przetwarzania tych danych na podstawie przepiséw prawa.

8. W celu wykonania obowigzkéw Stron wynikajgcych z niniejszej Umowy kazda ze Stron przekaze drugiej
Stronie nastepujgce kategorie danych osobowych: imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dotyczace
0séb, o ktérych mowa ust. 4 powyze;.

9. Osobom, ktérych dane dotycza przystuguje prawo zgtoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, zadania do nich dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

10. Dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania Umowy, a po jej zakohczeniu przez okres
wynikajacy z przepiséw o archiwizacji i przedawnieniu roszczen.

11. Osobom, ktoérych dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

12. Podane dane nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym réwniez
w formie profilowania.
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13. W celu zrealizowania praw przystugujacych osobom, ktérych dane dotyczg oraz w przypadku watpliwosci
lub pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego nalezy sie kontaktowac
z nim pod adresem: office@investgda.pl.

14. W przypadku watpliwosci dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce nalezy
kontaktowac sie z nim pod adreSem: .....c.c.ccccvrreenneeneneneeenenienenens

§19
Postanowienia koricowe

1.  Cesja wierzytelnosci Wykonawcy z niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Potracenie przez Wykonawce wierzytelnosci z wierzytelno$ciag Zamawiajgcego wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem bezskutecznosci.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonane aneksem w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Prawo
zaméwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

5.  Wszelkie spory wynikte na tle niniejszej Umowy lub w zwigzku z nig Strony poddadza pod rozstrzygniecie
sgdu powszechnego w Gdansku.

6. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu
korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adres
Zamawiajgcego do korespondencji jest wskazany w komparycji Umowy.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
1)  Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa - Zatgcznik nr 2,/

3) Kserokopia polisy Wykonawcy - Zatgcznik nr 3,

4) Dowadd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - Zatgcznik nr 4,
5) Tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego - Zatgcznik nr 5.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

" W sytuacji posiadania przez Zamawiajgcego wykonalnego pozwolenia na budowe Inwestycji wraz z Dokumentacjg
projektowg bedzie ono stanowito Zatgcznik nr 2 do zawieranej z Wykonawcg Umowy
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